

# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 12. listopadu 2008 č. 1407

## Věcné, časové a finanční parametry k zajištění dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku

Pro dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku předkládá Ministerstvo zahraničních věcí následující aktualizaci harmonogramu stavebních a interiérových prací a finančních objemů potřebných k dokončení akce:

REKONSTRUKCE ČeNB NY	TERMÍNY	NÁKLADY V TIS. Kč
Pořízení objektu – nákup a právní služby	2001 – 2002	6 638
1. etapa rekonstrukce	2001 – 2005	321 607
2. etapa rekonstrukce	2003 – 2005	17 536
Zhotovení projektové dokumentace pro 3. a 4. etapu rekonstrukce	11/2003 – 06/2008	18 494
3. etapa – realizace stavby	09/2006 – 06/2008	327 200
4. etapa – realizace technologických celků a dodávka interiérového vybavení	08/2007 – 09/2008	74 173
<b>Rekonstrukce ČeNB NY – 1. – 4. etapa</b>	<b>do 31. 12. 2008</b>	<b>765 648</b>
5. etapa – restaurace a gastroprovoz – var. A (100 % financování z rozpočtu MZV)	10/2008 – 03/2010	odhad 43 000
5. etapa – restaurace a gastroprovoz - var. B (stavební část z rozpočtu MZV, gastrotechnologické vybavení a mobilní interiér bude financovat nájemce restaurace)	10/2008 – 03/2010	odhad 33 000
5. etapa – restaurace a gastroprovoz - var. C (projektová dokumentace stavební části, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí z rozpočtu MZV, realizaci stavební části, gastrotechnologické vybavení a mobilní interiér bude financovat nájemce restaurace)	10/2008 – 03/2010	odhad 4 000
Rezerva		4 000
Rekonstrukce ČeNB NY – celkem (5. etapa dle var. C)		773 648
Rekonstrukce ČeNB NY – celkem (5. etapa dle var. B)		802 648
<b>Rekonstrukce ČeNB NY – celkem (5. etapa dle var. A)</b>		<b>812 648</b>
Dokončení objektu včetně kolaudace	03/2010	

Celkové výdaje související s nákupem a celkovou rekonstrukcí objektu České národní budovy v New Yorku v letech 2001-2010 se předpokládají do maximální výše 812 648 tisíc Kč a představují navýšení o 82 350 tis. Kč oproti schválenému limitu 730 298 tis. Kč a posunutí termínu dokončení rekonstrukce, viz usnesení vlády ze dne 30. srpna 2006 č. 1009. Finanční prostředky potřebné pro dokončení financování 3. a 4. etapy rekonstrukce v roce 2008

představují částku 35 350 tis. Kč. Ministerstvo zahraničních věcí požádá rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s dodatečným přesunem těchto finančních prostředků potřebných pro rok 2008 (35 350 tis. Kč) v rámci státního rozpočtu na rok 2008 v kapitole 306 – Ministerstvo zahraničních věcí. Žádost je uvedena v části IV. materiálu.

Finanční prostředky potřebné pro dokončení **5. etapy** rekonstrukce (max. 47 000 tis. Kč) v letech 2009 a 2010 jsou zahrnuty v návrhu státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí pro rok 2009. Výše této odhadované částky pro dokončení 5. etapy je maximální a bude upřesněna na základě výběru nájemce restaurace. Nabízejí se tři varianty řešení, které vyplynou z výběru nájemce restaurace. Vzhledem k průběhu dosavadních výběrových řízení na nájemce restaurace je reálná varianta A. Varianta C je nereálná.

#### Varianta A

5. etapa bude kompletně financována z rozpočtu MZV, to znamená stavební část včetně vybavení kuchyně gastrotechnologickým vybavením a vybavení restaurace mobilním inventářem (volný nábytek). Odhad 43 000 tis. Kč + 4 000 tis. Kč rezerva, celkem 47 000 tis. Kč.

#### Varianta B

Z rozpočtu MZV bude financována pouze stavební část, nájemce restaurace si sám nakoupí gastrotechnologické vybavení a mobilní inventář (volný nábytek). Odhad potřebných finančních prostředků z rozpočtu MZV 33 000 tis. Kč a 4 000 tis. Kč rezerva, celkem 37 000 tis. Kč.

#### Varianta C

Z rozpočtu MZV bude financována pouze projektová dokumentace (stavební část) a náklady na úpravu stavebního povolení a vydání kolaudačního rozhodnutí. Vlastní realizaci stavby, včetně vybavení kuchyně gastrotechnologickým vybavením a vybavení restaurace mobilním inventářem (volný nábytek) zajistí na své náklady nájemce restaurace. Odhad potřebných finančních prostředků z rozpočtu MZV 4 000 tis. Kč + 4 000 tis. Kč rezerva, celkem 8 000 tis. Kč.

**Potřebné finanční prostředky na rekonstrukci České národní budovy v New Yorku budou v letech 2008, 2009 a 2010 zabezpečeny v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na příslušný rok, tzn. bez dodatečných zvyšujících nároků na státní rozpočet.**

Technické parametry objektu České národní budovy v New Yorku:

Zastavěná plocha	:	693 m <sup>2</sup>
Užitná plocha	:	3 394 m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor	:	21 120 m <sup>3</sup>
Počet podlaží	:	1 podzemní + 5 nadzemních